

2022

2023

2024

### Utbildningsinformation

**maj,**  
testa process-  
verktyg i  
utbildnings-  
miljö, känn  
och kläm

**november,**  
beskriva  
önskade  
processer

**februari,**  
presentera  
processer för  
granskare  
(workshopdel  
tagare)

**september,**  
sätt upp  
mallar och  
processer i  
prod-Ladok

Drifts.  
välkomstbrev  
Epi

**november,**  
utbildning  
användare

**september,**  
workshop med  
granskare om  
önskade processer  
i Ladok enl. BDO  
och behov

**januari,**  
sätt upp  
processer  
utbildnings-  
miljön och  
testa flödet,  
finjustera

**maj,**  
forts. finjustera  
processer i  
Ladok

Utv.  
välkomstbrev i  
Epi

**oktober,**  
överföra  
senaste version  
av kp/up från  
Atlas till Ladok.

Börja utbilda  
användare

**december,**  
överföra  
kp/up till  
Ladok.  
Använda  
Ladok för  
utb.info

### Integrationer

**Oktober,**  
färdig  
databasmodell för  
hämtning till Ladok  
kp/up

**januari,**  
hämta struktur för  
kurs och program

**augusti,**  
klart för test mot  
Epi?  
start test mot  
retendo/diver/TE

**november,**  
koppla om och  
hämta  
utbildningsinfo från  
Ladok - prod

**december,**  
specificera vad som  
ska finnas för webb,  
utbildningsinformat  
ion

**april/maj,**  
utbildningsinfo.  
koppling mot Ladok  
klar för data till  
webb  
(till knowit)

**oktober,**  
sökfunktioner och  
webbmallar för  
kp/up klara

**december,**  
omkoppling från  
Atlas till Ladok  
genomförd, utbud  
publiceras från  
Ladok